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Durchführung einer Weltmeisterschaft 
 
 Zeitablauf Planungsverlauf 
  Aufgabe 
 
1. Noch 12 Monate Die Modellflugkommission der Nationalen Luftsportkontrolle oder ein gleichwer-

tiges Gremium wählt das Fluggelände aus, die Unterkünfte, die Geschäftsbereiche, 
den Sponsor eingeschlossen. 

  Kalkulation vornehmen auf Grundlage der Teilnehmerzahl, der benötigten Mitar-
beiter, der Offiziellen, Presse usw.  

 Aufgabe Kontaktaufnahme mit den Zuständigen für das Fluggelände und möglichen 
Sponsoren. 

 
2. Noch 11 Monate Bildung eines besonderen Ausschusses für die Organisation (Vorsitzender, FAI-

Delegierter, Schatzmeister, Spezialisten für die Klassen und Wettbewerbsleiter). 
Etat aufstellen. Entscheidung, das Angebot für die Durchführung aufrecht zu 
halten.  

 Aufgabe Der FAI-Delegierte wird mit dem Angebot vertraut gemacht, um es der CIAM 
vorzulegen. 

 
3. Noch 9 Monate Vorstellung auf der CIAM Vollversammlung. Bekanntgabe des Austragungsortes, 

der Unterkünfte, der voraussichtlichen Kosten, des Datums und angeschlossener 
Veranstaltungen.  

 Aufgabe Die CIAM nimmt das Angebot an, genehmigt die angeschlossenen Veranstaltungen 
und die voraussichtlichen Nenngelder. 

 
4. Noch 8 Monate Entscheidung über das Wettbewerbsgelände. 
  Bildung eines Ausschusses z. B. FAI-Delegierter, Vorsitzender, Stellv. Vorsit-

zender, Schatzmeister, Wettbewerbsleiter und der für den Flugplatz oder das 
Gelände Zuständigen. Vermessen des Geländes und Erstellung eines Planes mit 
Gebäuden und Pisten.  

 Aufgabe Tagung der vorläufig für die Planung Verantwortlichen. Protokollierung aller 
Daten und Verteilung an das Personal der Organisation. 

 
5. Noch 7 Monate Erstellung des endgültigen, vollständigen Etats. Grundlagen: Kosten für die Un-

terkunft, Verpflegung, Reisekosten der Jurymitglieder, Sportzeugen (Punktwerter), 
Geräte, notwendige Anschaffungen, Druck (Vervielfältigung), Anmietungen und 
sonstige Ausgaben. 

  Die 1. Pressemitteilung und Vorabinformationen werden vorbereitet. Startgelder 
werden endgültig festgelegt. Vorbereitung des Programmheftes, Kontaktaufnahme 
mit Inserenten.  

 Aufgabe Versand der Einladungen an alle NAC, die FAI-Mitglied sind, mit den Wettbe-
werbsregeln. 

 
6. Noch 6 Monate Jury-Mitglieder, Sportzeugen (Punktwerter) und Zeitnehmer werden ernannt. Der 

Wettbewerbsleiter legt einen Plan des Geländes mit allen Einzelheiten an. 
  Feste Auftragsvergabe für 
  1. Zusammenarbeit mit den für das Gelände Verantwortlichen 
  2. Platzorganisation 
  3. Drucken und Öffentlichkeitsarbeit 
  4. Finanzen 
  5. Vorbereitung besonderen Geräts 
  6. Unterkunft  
 Aufgabe Bericht an den Vorstand der CIAM durch den Delegierten. Bestätigung der 

Sportzeugen und ihrer Vertreter. Wertungsmethode wird vom CIAM-Vorstand ge-
nehmigt. 

 
7. Noch 5 Monate Besprechung mit den für den Austragungsort Verantwortlichen. Bestätigung der 

verfügbaren Unterkünfte. Unterbringung der Besucher und verheirateten örtlichen 
Helfer, usw. 

  Oberflächenzustand des Fluggeländes ist geprüft. Planung der Plätze für die Zere-
monien (Eröffnungsfeier), der Wartungsplätze und des Raums für die Modellprü-
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fung. Beschlussfassung zum Meisterschafts-Emblem und dem Programmheft. 
2. Pressemitteilung. 

  Bekanntgabe der Mitglieder der Jury und des Sportzeugenkollegiums. Vertrags-
abschlüsse für Toiletten, Erfrischungsstand, usw. Planung des Abschlussbanketts 
und der Zeremonie zur Preisvergabe (Siegerehrung).  

 Aufgabe Alle Beauftragten sind mit der Beschaffung von Material beschäftigt, besonders der 
für die Öffentlichkeitsarbeit Verantwortliche, der FAI-Delegierte und die für das 
Programmheft Zuständigen. 

 
8. Noch 4 Monate Ernennung der freiwilligen Mitarbeiter aus der NAC. 
  Erforderlich sind: Die Mannschaft für die Modellprüfung, der zuständigen sport-

lichen Leiter für die einzelnen Klassen, Zeitnehmer, Auswerter, Rundenzähler, 
Boten, Ordner.  

 Aufgabe Vertrautmachen des gesamten Personals mit ihren Pflichten und Aufgaben. 
Verantwortlichkeiten werden verteilt. 

 
9. Noch 3 Monate Bestätigung der ersten Anmeldungen. Kosten, Reiseinformationen und die Bitte, 

die Zeit der Ankunft mitzuteilen. Druckaufträge für Programmheft und Wettbe-
werbspapiere. Bestellung von Erinnerungsplaketten. Bestellung von Zelten. 

  Früheres Eintreffen erwarten. Planung zusätzlicher Veranstaltungen – Ausstel-
lungen usw. Flugscheine für die Sportzeugen. Örtliche Trainingsfelder auswählen. 
3. Pressemitteilung mit Bekanntgabe der Nennungen.  

 Aufgabe durch FAI-Delegierten und Presse-Verbindungsmann. 
 
10. Noch 2 Monate Offizieller Meldeschluss. 
  Abschluss der Unterbringung auf dem Fluggelände und außerhalb des Flugge-

ländes. Begleiter, falls möglich, angenommen. Programmheft beim Drucker ab-
liefern. Überprüfung der Daten für die Anlieferung aller Gerätschaften. Umhänger 
mit Startnummern, Flaggen und Preise bereitstellen. 

  Letzte Anweisungen an die Mitarbeiter bezüglich der Verantwortung und der 
finanziellen Verpflichtungen. Die Hauptverantwortlichen mit den gegenseitigen 
Aufgaben vertraut machen. Programm fertig stellen und an alle teilnehmenden 
NAC verteilen.  

 Aufgabe Für Unterbringung und Öffentlichkeitsarbeit Verantwortliche. Der Wettbewerbs-
leiter wird tätig, um alle Planungen sicherzustellen. 

 
11. Noch 1 Monat Prüfung der Geräte auf dem Fluggelände. Runden- und Wertungsanzeigen prüfen. 

Absperrungen eingetroffen. Tische und Stühle vorhanden. Arbeitstische und Zu-
schauerplätze vorbereitet. Örtliche Fahrgelegenheiten bestellt. Planung der Unter-
kunft abgeschlossen. 

  Programmheft im Druck. Wertungskarten angeliefert und vorbereitet. Ergebnis-
tafel vorbereitet. Listen mit allen Namen (Teilnehmer, Offizielle, Begleiter, 
wichtige Persönlichkeiten und Beobachter) vorbereitet und Namensschildchen 
fertiggestellt.  

  Kennfarben:  
  Weiß = Wettbewerbsteilnehmer. 
  Gelb = Sportzeugen, Jury, Offizielle Amtsträger. 
  Braun = Allgemeines Personal. 
  Grün = Wichtige Persönlichkeiten und die wichtigsten Amtsträger.  
  Andenken verpackt (in Taschen). Kraftstoff bestellt, einschließlich Sonderwünsche 

von Teilnehmern, die keinen eigenen Kraftstoff mitbringen können. 
  Abfallbehälter angefordert. Verkehrsregelung vorbereitet unter Hinzuziehung der 

Polizeikräfte. Ausstellung geplant.  
 Aufgabe Alle Amtsträger im Einsatz. Umfassender Informationsaustausch zwischen allen. 
 
12. Noch 3 Wochen Endgültige Absprachen mit den für das Gelände Verantwortlichen, den 

Verantwortlichen für die Verpflegung und den örtlichen Behörden. 
  Programmhefte ausgeliefert. Alle Beteiligten, außer den auf dem Flugfeld selbst 

tätigen, werden, falls erforderlich, durch den Wettbewerbsleiter belehrt. Vierte 
Pressemitteilung mit Bildern. Bankett und Siegerehrung abschließend vorbereitet.  

 Aufgabe Wettbewerbsleiter, Verantwortliche für Unterkunft und Öffentlichkeitsarbeit. 
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13. Noch 2 Wochen Das Fluggelände ist abgesteckt (markiert) und abschließend vorbereitet. 
  Die wichtigsten Bahnhöfe in der Umgebung sind verständigt mit der Bitte, an-

kommenden Besuchern zu helfen. Vorauszahlungen durch den Schatzmeister ver-
bucht. Zubringer von den Bahnstationen sind vorbereitet. Bettwäsche liegt bereit. 
Flaggen, Fähnchen und Stangen vorbereitet. Umhänger mit den Startnummern, 
Andenken-Plaketten und Plakate sind angeliefert und die Verteilung ist vorbe-
reitet.  

 Aufgabe Wettbewerbsleiter, Verantwortliche für die Unterkunft, Öffentlichkeitsarbeit und 
Schatzmeister. 

 
14. Noch 1 Woche Zusammenkunft vor Ort. 
  Zelte, Tische, Absperrungen und die Geräte werden aufgestellt. 
  Die Wertungssysteme, Lautsprecher, Lichtsignal- und Beobachtungsplattformen 

(Tower) werden in Stellung gebracht. Alle Geräte werden überprüft. Für Seile und 
Pfosten, sowie Abfallbehälter werden die Standorte bestimmt. Vorbereitungen wer-
den getroffen, um Unvorhersehbarem zu begegnen. Früher Ankommende werden 
zu ihren Plätzen geleitet. Fünfte Pressemitteilung an die örtliche Presse.  

 Aufgabe Wettbewerbsleiter und sein Stab. Der für die Öffentlichkeitsarbeit Verantwortliche. 
 
15. Noch 2 Tage Alle Geräte sind am Platz. 
  Auch die Pokale und Drucksachen. Seile an den Pfosten verspannt. Die für die 

Öffentlichkeit zugänglichen Plätze sind inspiziert. Die Toiletten sind am Platz. 
Ausstellung ist vorbereitet. Sechste und letzte Pressemitteilung. 

  Vorab-Besuch von Radio- und Fernsehteams und von Fotografen sind vorbereitet. 
Die Mannschaft zur Modellprüfung ist gründlich unterrichtet und man ist für den 
Empfang von Teilnehmern gerüstet.  

 Aufgabe Alle vor Ort Verantwortlichen. 
 
16. Noch 1 Tag Hauptprobe (Null-Runde). 
  Modelle sind überprüft. Spezification Cards und FAI-Lizenzen sind eingezogen. Alle 

Verantwortlichen unterrichtet. Planspiel zur Erstellung des gemeinsamen Stan-
dards aller Sportzeugen, die Übungsflüge zu bewerten haben. Ihre Wertungen wur-
den analysiert. Die Zeitnehmer wurden auf ihr Können geprüft. Alle Nachrichten-
Verbindungen stehen. Auslosung der Startreihenfolge vorbereitet. Herausgabe 
eines Memorandums aller Entscheidungen, die auf dem Treffen der Wettbewerbs-
leitung (Briefing) getroffen worden sind.  

 Aufgabe Alle Amtsträger, Sportzeugen, Jury, Mannschaftsführer. 
 
 
Der Internationale Wettbewerb findet nach den Bestimmungen des SPORTING CODE statt. 
 
 
17. 2 Tage Abbau des Fluggeländes. 
 nach der Die Nachhut schickt alle geliehenen Gegenstände zurück. Sie räumt die 
 Veranstaltung Unterkünfte, stellt gefundene Gegenstände sicher. Auflistung aller Schäden, usw.  
 Aufgabe Wettbewerbsleiter und Nachhut. 
 
 
Anmerkungen zur Rangfolge bei Weltmeisterschaften 
 
Rangfolge in der Internationale Mannschaftswertung: 
 
Vollständige Mannschaften mit drei Teilnehmern stehen vor 
Mannschaften mit zwei Teilnehmern, die ihrerseits vor 
Mannschaften mit einem Teilnehmer stehen. 
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Bericht an den Vorstand der CIAM: 
 
1. Lagebericht, Datum der Anmeldungen usw.  
2. Geleistete Vorarbeiten  
3. Wettbewerbsorganisation: 
 FAI-Jury 
 Wettbewerbsleitung 
 Die wichtigsten Verantwortlichen und ihre Aufgaben 
 Ankunft. Wie erreiche ich was? 
 Unterkünfte 
 Camping 
 Hotels 
 Parkplätze 
 Mahlzeiten 
 Kantine, falls vorhanden 
 Lagermöglichkeiten 
 Pisten 
 Toiletten, Waschräume 
 Trainingsflüge 
 Modellprüfung 
 Information 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 Notdienste, Erste Hilfe 
 Versicherungen 
 Zuschauer 
 Programmheft  
4. Verteilung von Plänen des Wettbewerbsgeländes 

 
 
 
 

Verwaltung und Organisation 
                              ╔═════════════════════════════╗ 
                             ║ Vorsitzender der Nationalen ║ 
                             ║    Modellflugkommission     ║ 
                             ╚═════════════╤═══════════════╝ 
                                           │ 
           ┌─────────────────────┬─────────┴───────┬───────────────────┐ 
           │                     │                 │                   │ 
╔══════════╧══════════╗ ╔════════╧════════╗ ╔══════╧══════╗ ╔══════════╧════════════╗ 
║Planung des Platzes  ║ ║  Unterbringung  ║ ║  Finanzen   ║ ║Öffentlichkeitsarbeit  ║ 
║                     ║ ║                 ║ ║             ║ ║   Druckereiarbeiten   ║ 
╟─────────────────────╢ ╟─────────────────╢ ╟─────────────╢ ╟───────────────────────╢ 
║  Wettbewerbsleiter  ║ ║Verantwortlicher ║ ║Schatzmeister║ ║ Stellv. Vorsitzender  ║ 
║                     ║ ║für Unterbringung║ ║             ║ ║    Pressereferent     ║ 
╚═════════╤═══════════╝ ╚════════╤════════╝ ╚══════╤══════╝ ╚══════════╤════════════╝ 
          │                      │                 │                   │ 
          └──────────────────────┴─────────┬───────┴───────────────────┘ 
                                           │ 
                              ╔════════════╧════════════════╗ 
                              ║       FAI-Delegierter       ║ 
                              ╟─────────────────────────────╢ 
                              ║   Versand der Einladungen   ║ 
                              ║      (Ausschreibungen)      ║ 
                              ║  Kontrolle der Anmeldungen  ║ 
                              ╚═════════════════════════════╝ 
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 Wettbewerbsleitung 
                                      ╔══════════════════════════╗ 
                                     ║ Internationale FAI-Jury  ║ 
                                     ╚════════════╤═════════════╝ 
                                                  │ 
                                       ╔══════════╧═════════╗ 
                                       ║  Mannschaftsführer ║ 
                                       ╚══════════╤═════════╝ 
                                                  │ 
                                       ╔══════════╧═════════╗ 
                                       ║  Wettbewerbsleiter ║ 
                                       ╚═════════╤══════════╝ 
                                                 │ 
                    ┌────────────────────────────┼─────────────────────────────┐ 
             ╔══════╧══════╗       ╔═════════════╧═════════════╗       ╔═══════╧════════╗ 
             ║ Bauprüfung  ║       ║  Verantwortliche für die  ║       ║  Sportzeugen   ║ 
             ║             ║       ║  verschiedenen Klassen    ║       ║  Zeitnehmer    ║ 
             ╚══════╤══════╝       ╚═════════════╤═════════════╝       ╚═══════╤════════╝ 
                    └────────────────────────────┼─────────────────────────────┘ 
                                                 │ 
                                    ╔════════════╧════════════╗ 
                                    ║  Leiter der Auswertung  ║ 
                                    ╚════════════╤════════════╝ 
                                                 │ 
                           ╔═════════════════════╧════════════════════╗ 
                           ║  Verantwortlicher für die Ergebnistafel  ║ 
                           ║        und das Lautsprechersystem        ║ 
                           ╚═════════════════════╤════════════════════╝ 
                                                 │ 
                       ╔═════════════════════════╧════════════════════════╗ 
                       ║  Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit  ║ 
                       ╚═════════════════════════╤════════════════════════╝ 
                                                 │ 
                  ┌──────────────────────────┬───┴──────────────────────┐ 
                  │                          │                          │ 
     ╔════════════╧═════════════╗ ╔══════════╧════════╗ ╔═══════════════╧═══════════════╗ 
     ║ Verantwortlicher für das ║ ║  Wettbewerbsbüro  ║ ║ Erstellung der Ergebnislisten ║ 
     ║    tägliche Bulletin     ║ ╚══════════╤════════╝ ╚═══════════════╤═══════════════╝ 
     ║   (Wettbewerbszeitung)   ║            │                          │ 
     ╚════════════╤═════════════╝            │                          │ 
                  └──────────────────────────┴───┬──────────────────────┘ 
                                                 │ 
                                           ╔═════╧════╗ 
                                           ║   FAI    ║ 
                                           ╚══════════╝ 
 
Das vorstehende kann nur ein Leitfaden sein und ändert sich je nach Art des Wettbewerbs, der Wettbewerbs-
klassen und örtlichen Gegebenheiten. 
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